



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

24.01.2024

№ 7

г. Нижний Тагил

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования»**


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективной реализации программы «Модернизация школьных систем образования», утвержденной совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.01.2022 № 15/25пр, Соглашения от 22.01.2024 № 65717000-1-2024-006 между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и администрацией Горноуральского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Горноуральского городского округа на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024-2026, заключенного в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области», утвержденной постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской области от 24.01.2022 № 16-РП «Об утверждении регионального проекта Свердловской области «Модернизация системы общего (школьного) образования Свердловской области» на 2022-2026 годы», обеспечения государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на период проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Горноуральского городского

округа: муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24, расположенного по адресу: 622904, Свердловская область, Пригородный район, пгт Горноуральский, д. 34 (далее - МАОУ СОШ № 24), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6, расположенного по адресу: 622912, Свердловская область, Пригородный район, пос. Новоасбест, ул. Школьная, д. 2а (далее - МБОУ СОШ № 6) (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Горноуральского городского округа А.Л. Гудача.

Глава округа

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a long horizontal stroke that ends in a small upward hook.

Д.Г. Летников

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации  
Горноуральского городского округа  
от 24.01.2024 № 7

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Контроль исполнения
1.	Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и администрацией Горноуральского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Горноуральского городского округа на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024-2026 годы	Управление образования администрации Горноуральского ГО	январь 2024 года	
2.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвещения России, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Управление образования администрации Горноуральского ГО	не позднее 31.01.2024	
3.	Запуск конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение государственных/ муниципальных контрактов на	Муниципальное казенное учреждение «Управление	не позднее 10.02.2024	

	выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2024 году	капитального строительства Горноуральского городского округа»		
4.	Проведение закупок товаров, работ, услуг, направленных на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24, расположенного по адресу: 622904, Свердловская область, Пригородный район, пгт Горноуральский, д. 34 (далее - МАОУ СОШ № 24), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6, расположенного по адресу: 622912, Свердловская область, Пригородный район, пос. Новоасбест, ул. Школьная, д. 2а (далее - МБОУ СОШ № 6) в 2024 году	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа»	не позднее 01.03.2024	
5.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий по результатам проведенных закупок	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа»	не позднее 01.03.2024	
6.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта зданий МАОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 6	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 31.01.2024	
7.	Обеспечение мероприятий по внесению изменений в реестр лицензий (в части изменения мест осуществления лицензируемого вида деятельности)	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 01.03.2024	
8.	Формирование плана деятельности Штаба родительского	Управление образования	не позднее	

	общественного контроля, в том числе, по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	администрации Горноуральского ГО	31.05.2024	
9.	Организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о капитальном ремонте	Управление образования администрации Горноуральского ГО	не позднее 15.02.2024	
10.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»	Управление образования администрации Горноуральского ГО	не позднее 15.04.2024	
11.	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования администрации Горноуральского ГО	не позднее 01.05.2024	
12.	Определение мест хранения имущества	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 01.03.2024	
13.	Назначение ответственного лица по обеспечению по обеспечению	Управление образования	не позднее	

	непрерывности образовательного процесса обучающихся учащихся МАОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 6	администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	01.03.2024	
14.	Вывоз имущества в определенные места хранения	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 10.03.2024	
15.	Расторжение договорных отношений с обслуживающими организациями	Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 01.04.2024	
16.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон об образовании) и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 01.05.2024	
17.	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 01.05.2024	

	направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»			
18.	Завершение капитального ремонта и оснащения объектов	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа» Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 20.12.2024	
19.	Создание общественной комиссии по приемке МАОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 6	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 01.11.2024	
20.	Проведение генеральной уборки, оснащение помещений мебелью и прочим оборудованием	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 25.12.2024	
21.	Заключение договоров с обслуживающими организациями	Администрация МАОУ	не позднее	

		СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	20.12.2024	
22.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее Постановление № 1006)	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа» Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	
23.	Оказание консультационной помощи по вопросам антитеррористической защищенности объектов (территорий) в соответствии с Постановлением № 1006	Управление образования администрации	не позднее 01.09.2024	
24.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	
25.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Закона об образовании и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	не позднее 01.09.2025	
26.	Рассмотрение муниципальной рабочей группы по контролю за	Управление образования	в период реализации	



	организацией и проведением капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях Горноуральского городского округа в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» вопросов реализации мероприятий	администрации	регионального проекта	
27.	Рассмотрение обращений по вопросам, связанным с ходом проведения капитального ремонта зданий МАОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 6, поступивших на «горячую линию»	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения	
28	Подготовка к открытию и возобновлению образовательного процесса в зданиях МАОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 6	Управление образования администрации Администрация МАОУ СОШ № 24 Администрация МБОУ СОШ № 6	декабрь 2024	